

Na temelju članka 21. točke 8. i članka 32. stavka 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 13. srpnja donosi

#### ODLUKU

o prethodnoj suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o izvođenju radova na unutarnjem uređenju poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Osijeku, Ulica kralja Zvonimira 1 s društvom CRAS d.o.o. iz Osijeka

evidencijski broj M-15/2020

#### I.

Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje Aneksa ugovora o izvođenju radova na unutarnjem uređenju poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Osijeku, Ulica kralja Zvonimira 1 s društvom CRAS d.o.o., Vinkovačka cesta 68, Osijek OIB 78815843654 u ukupnoj vrijednosti od 850.360,30 kn, što uvećano za PDV iznosi ukupno 1.062.950,38 kn.


#### II.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01/22-02/5  
URBROJ: 341-99-01/01-22-7  
Zagreb, 13. srpnja 2022.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  
HRVATSKOG ZAVODA ZA  
MIROVINSKO OSIGURANJE

Melita Čičak



## O B R A Z L O Ž E N J E

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje proveo je otvoreni postupak javne nabave izvođenja radova na unutarnjem uređenju poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO) i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) u Osijeku, Ulica kralja Zvonimira 1 i u tom je postupku odabrao ponudu ponuditelja: CRAS d.o.o., Vinkovačka cesta 68, 31000 Osijek, OIB 78815843654 (u daljnjem tekstu: Izvođač), te je 1. travnja 2021. sklopljen Ugovor o izvođenju radova na unutarnjem uređenju poslovne zgrade HZMO-a i HZZO-a, ev. br. M-15/2020, KLASA: 406-01/20-04/75, URBROJ: 341-99-07/6-20-68 u iznosu od 14.865.383,04 kn bez PDV-a, što uvećano za PDV iznosi 18.581.728,80 kn (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor). Rok za izvođenje radova je 220 radnih dana. U skladu s Ugovorom o sufinanciranju troškova unutarnjeg uređenja poslovnog prostora zgrade HZMO-a i HZZO-a u Osijeku, Ulica kralja Zvonimira 1, HZZO je sudjelovao u predmetnom postupku nabave, te uz HZMO prati i kontrolira tijek izvođenja radova i sudjeluje u postupku primopredaje.

Tijekom izvođenja radova na temelju Osnovnog ugovora Izvođač je dostavio zahtjev za ugovaranjem dodatnih (vantroškovničkih) radova i to: građevinsko-obrtničkih radova, radova na strojarskim instalacijama, te radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije, te zatražio produženje roka za izvođenje radova. Nakon detaljne analize stanja na objektu od strane stručnih službi HZMO-a, HZZO-a i mišljenja nadzornog inženjera utvrđena je potreba za izvođenjem dodatnih (vantroškovničkih) radova, budući da su isti nužni za funkcionalni završetak radova na unutarnjem uređenju objekta. Utvrđeno je kako dodatni (vantroškovnički) radovi zahtijevaju i dodatno vrijeme za izvođenje.

Stoga je, u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i člankom 316. Zakona o javnoj nabavi, potrebno povećati financijsku vrijednost Osnovnog ugovora za 5,72% i produljiti rok važenja Osnovnog ugovora. Ukupna vrijednost dodatnih radova iznosi 850.360,30 kn, što uvećano za PDV iznosi 1.062.950,38 kn. Troškove dodatnih radova HZMO i HZZO, snosit će razmjerno suvlasničkim udjelima i to: HZMO - 69,73% u iznosu od 592.956,24 kn, što uvećano za PDV iznosi 741.195,30 kn, a HZZO - 30,27% u iznosu od 257.404,06 kn, što uvećano za PDV iznosi 321.755,08 kn.

Sredstva za predmetnu nabavu osigurana su Financijskim planom HZMO-a za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. koji je sastavni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. (Narodne novine, broj 140/21 i 62/22) na kapitalnom projektu K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, odjeljak 4511 i Financijskim planom HZZO-a za 2022. i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (Narodne novine, broj 140/21 i 62/22), 6000 Obvezno zdravstveno osiguranje – K600000 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine na poziciji (podskupina) 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Prema odredbi članka 32. stavka 1. Statuta HZMO-a (Narodne novine, broj 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), ravnatelj HZMO-a ne može bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća HZMO-a poduzimati pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju druge imovine čija je vrijednost veća od 1.000.000,00 kn.

Stoga se predlaže Upravnom vijeću da donese odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju HZMO-a za povećanje financijske vrijednosti Osnovnog ugovora za 5,72 % i produljenje roka važenja Osnovnog ugovora odnosno sklapanje Aneksa ugovora o izvođenju radova na unutarnjem uređenju poslovne zgrade HZMO-a i HZZO-a u Osijeku, Ulica kralja Zvonimira 1, s Izvođačem u vrijednosti 850.360,30 kn, što uvećano za PDV iznosi 1.062.950,38 kn. Ukupna vrijednost Osnovnog ugovora i Aneksa iznosi 15.715.743,34 kn, što uvećano za PDV iznosi 19.644.679,18 kn.